PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL [X] PARCIAL [ ]

ACTA DE RECEPCIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO; LOCALIDAD PURISIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) EN LA CALLE EL HUIZACHE"

MUNICIPIO: 19 - JERÉCUARO, GTO.

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOS.: GTO-SOP/PUC-4001-2017

ANTECEDENTES

CONTRATO No.: OPJ/R33-FI/24-07

						IMPORTE $	$	1,000,000.00
FECHA DE INICIACIÓN	DEL	28	DE	MARZO	DE	2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	25	DE	JUNIO	DE	2024		
FECHA DE INICIO REAL	DEL	28	DE	MARZO	DE	2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	30	DE	MAYO	DE	2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL		DE		DE			
EN OFICIO No.	DEL		DE		DE			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA			DE		DE			
EN OFICIO No.	DEL		DE		DE			
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL		DE		DE			

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

JERECUARO, GTO.
LUGAR DE RECEPCIÓN

11-jun-24
FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL: **LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ**

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA: **ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.**

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS **ING. CESAR MONROY REYES**

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL **C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS**

Heriberto Ortega R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL [X] PARCIAL [ ]

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OPJ/R33-FI/24-07

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.

CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

OBRA DE PAVIMENTACIÓN

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F´C = 250 KG/CM², TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.

SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE:
DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y
AMARRE CON ALAMBRE.

ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.

GUARDALOS Y GUARNICIÓN

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X40 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

RELLENO DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M EN CAPAS DE 10 CM. INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T

BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A . 19MM, ELABORADO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, EN MODULOS DE 1.35X1.50 MTS C/JUNTA FRIA (CELOTEX), ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, PULIDO Y RAYADO CON CEPILLO DE PELO, P.U.O.T.

LETRERO INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" C 2" (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Heriberto Ortega R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

JERECUARO LUGAR COMO NIDO 2021 2024 GTO.

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X40 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

RELLENO DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M EN CAPAS DE 10 CM. INCLUYE: ACARREOS, ABUNDAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, P.U.O.T

BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 T.M.A . 19MM, ELABORADO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, EN MODULOS DE 1.35X1.50 MTS C/JUNTA FRIA (CELOTEX), ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON

LETRERO INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" C 2" (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HURIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO								
FIANZA No.	10326-04050-1	**DEL**	27	**DE**	MARZO	**DE**	2024	**VALOR** $ 110,569.78
NOM. DE AFIANZADORA:								
ANTICIPO								
FIANZA No.	10326-04051-0	**DEL**	27	**DE**	MARZO	**DE**	2024	**VALOR** $ 100,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:								
VICIOS OCULTOS								
FIANZA No.	10326-04248-0	**DEL**	11	**DE**	JUNIO	**DE**	2024	**VALOR** $ 100,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:								

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN JERECUARO, GTO. **FECHA DE RECEPCIÓN** 11-jun-24

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE SEAN PERTINENTES POR OBRA FALTANTE MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

JERECUARO 2021 2024 Gto. LUGAR COMO NIDO — CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

SUPERVISOR

ING. CESAR MONROY REYES

JERECUARO 2021 2024 LUGAR COMO NIDO — DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ING. HUGO SALVANDO RONQUILLO MORALES.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Heriberto Ortega R.

C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS

REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

JERÉCUARO LUGAR COMO HIDO 2021 2024 GTO.

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA Y/OACCION:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO; LOCALIDAD PURISIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) EN LA CALLE EL HUIZACHE"
REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOS.:	GTO-SOP/PUC-4001-2017

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-07	**FECHA DE FIRMA:**	27 de marzo de 2024
MONTO CONTRATADO	$ 1,000,000.00	**AMPLIACIÓN**	$0.00
MONTO TOTAL EJERCIDO	$1,000,000.00		
MONTO CANCELADO	$0.00		

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	28	DE	MARZO	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25	DE	JUNIO	DE	2024
FECHA DE INICIO REAL	28	DE	MARZO	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30	DE	MAYO	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.		DE		DE	

EN OFICIO No.

CONVENIOS MODIFICATORIOS

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL: **LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ**

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA : **ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.**

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS **ING. CESAR MONROY REYES**

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL **C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS**

Heriberto Ortega R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

JERÉCUARO LUGAR COMO NINGUNO 2021 - 2024

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO; LOCALIDAD PURISIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO) EN LA CALLE EL

QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO			IMPORTE	
1	jueves, 28 de marzo de 2024	A	viernes, 26 de abril de 2024	$	715,993.60
2	sábado, 27 de abril de 2024	A	jueves, 30 de mayo de 2024	$	284,006.40
3		A		$	
4		A		$	
5		A		$	
6		A		$	

CONTRATADO	$	1,000,000.00
AMPLIACIÓN	$	-
TOTAL	$	1,000,000.00
EJERCIDO	$	1,000,000.00
SALDO A CANCELAR	$	-

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.

CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

OBRA DE PAVIMENTACIÓN

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F´C = 250 KG/CM²,, TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.

SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y

ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.

GUARDALOS Y GUARNICIÓN

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

Humberto Ortega R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO		PERIODO		IMPORTE	
1 (NORMAL)	jueves, 28 de marzo de 2024	A	viernes, 26 de abril de 2024	$	715,993.60
2 (FINIQUITO)	sábado, 27 de abril de 2024	A	jueves, 30 de mayo de 2024	$	284,006.40
		A		$	-

CONTRATADO	$	$ 1,000,000.00
AMPLIACION	$	$ -
TOTAL	$	$ 1,000,000.00
EJERCIDO	$	$ 1,000,000.00
SALDO A CANCELAR	$	$ -

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO									
FIANZA No.	10326-04050-1	**DEL**	27	**DE**	MARZO	**DE**	2024	**VALOR**	$ 110,569.78
NOM. DE AFIANZADORA:									
ANTICIPO									
FIANZA No.	10326-04051-0	**DEL**	27	**DE**	MARZO	**DE**	2024	**VALOR**	$ 100,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:									
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.	10326-04248-0	**DEL**	11	**DE**	JUNIO	**DE**	2024	**VALOR**	$ 100,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:									

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

JERECUARO 2021 2024 Gto. CONTRALORIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

JERECUARO 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

LUGAR COMO NIDO

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

SUPERVISOR

ING. CESAR MORROY REYES

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

LUGAR COMO NIDO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Heriberto Ortega R.

C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS

REPRESENTANTE LEGAL