



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**  
 2021-2024  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**ACTA DE RECEPCIÓN**



TOTAL

PARCIAL

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE

**MUNICIPIO:**

"SANCHEZ"  
 JERECUARO, GTO.

**REGISTRO DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPLOS.:**

GTO-SOP/PUC-3350-2015

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO No.:**

OP/J/R33-FV/21-30

FECHA DE INICIACIÓN	DEL	DE	IMPORTE \$	DE	DE
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL	DE		DE	DE
FECHA DE INICIO REAL	DEL	DE		DE	DE
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL	DE		DE	DE
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REGALENDARIZ.	DEL	DE		DE	DE
EN OFICIO No.	DEL	DE		DE	DE
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	DEL	DE		DE	DE
EN OFICIO No.	DEL	DE		DE	DE
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	DE		DE	DE

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**LA JOYA DE SANCHEZ**  
 LUGAR DE RECEPCIÓN

09 de octubre del 2024  
 FECHA DE RECEPCIÓN

**I N T E R V I E N E N**

POR LA PRESIDENCIA

POR LA CONTRALORIA

LIC. KARLA ALEANDRA MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORATES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. HUGO ARRIOLA MORENO

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL

C. CELESTINO RODRIGUEZ JIMENEZ

*[Firmas manuscritas de los intervinientes]*





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARIO, GTO.**  
 2021-2024  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

PARCIAL

**G A R A N T I A S**

CUMPLIMIENTO	
FIANZA No. 4433-04091-8	DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR \$ 52,183.57
NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
ANTICIPO	
FIANZA No. 4433-04090-3	DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR \$ 156,550.71
NOM. DE AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
VICIOS OCULTOS	
FIANZA No. 4433-01196-2	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 VALOR \$ 52,183.57
NOM. DE AFIANZADORA:	

**R E C E P C I O N**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESPOTOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

**O B S E R V A C I O N E S**

 <b>J E R E C U A R O</b> <b>M U N I C I P A L</b> CONTRALORIA XXXX POR LA CONTRALORIA LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ SUPLENISOR ING. HUGO ARRIOLA MORENO	 <b>J E R E C U A R O</b> DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ELICA 2024 ING. HUGO BERNARDO RONQUILLO MORALES EMPRESA CONSTRUCTORA C. CELESTINO RODRIGUEZ JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

**ACTA DE CIERRE FINANCIERO**

NOMBRE DE LA OBRA  
Y/O ACCIÓN:

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE SANCHEZ" /

REGISTRO DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPÍOS.:

GTO-SOP/PU-C-3350-2015

**ANTECEDENTES**

CONTRATO:	OP/J/R33-FI/24-30 /	FECHA DE FIRMA:	13/09/2024 /
MONTO CONTRATADO	\$ 521,835.69	AMPLIACIÓN	\$
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$		521,835.69

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO

Jueves, 19 de septiembre de 2024 /

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO

Jueves, 14 de noviembre de 2024 /

FECHA DE INICIO REAL

Jueves, 19 de septiembre de 2024 /

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.

Viernes, 4 de octubre de 2024 /

EN OFICIO No.

CONVENIOS MODIFICATORIOS

**INTERVIENEN**

EN ADEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

**POR LA PRESIDENCIA**

CONTRALORIA MUNICIPAL:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA :

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

ING. HUGO ARREDOLA MORENO

CELSO ING. RODRIGUEZ JIMENEZ

**POR EL CONTRATISTA**

REPRESENTANTE LEGAL

*Celso Ing. Rodriguez Jimenez*

*Karla Alejandra Moreno Rodriguez*  
*Hugo Servando Ronquillo Morales*  
*Hugo Arredola Moreno*





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JEREQUARO, GTO.

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

FIANZA No.	4433-04091-8	DEL	13	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$	52,183.57
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.									
ANTICPO										
FIANZA No.	4433-04090-3	DEL	13	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$	156,550.71
NOM. DE AFIANZADORA:										
VICIOS OCULTOS										
FIANZA No.	4433-04196-2	DEL	9	DE	OCTUBRE	DE	2024	VALOR	\$	52,183.57
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.									

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN: FECHA DE RECEPCIÓN: viernes, 4 de octubre de 2024  
**RECEPCION**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



CONTRALORIA MUNICIPAL

J E R E C U A R O

2021 2024  
 010  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 LUGAR COMO NIDO

LIC. KARLA ALEXANDRA MORENO RODRIGUEZ  
 SUPERVISOR  
 INEG. HUGO ANTEOLA MORENO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 INEG. HUGO SERVANDO BONQUILLO MORALES  
 EMPRESA CONSTRUCTORA

*Celestino Rodriguez Jimenez*  
 CELESTINO RODRIGUEZ JIMENEZ